
 

 

Corso di Alta Formazione e Specializzazione 

Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) negli Appalti Pubblici 

durata 48 ore 

PROGRAMMA 

AGGIORNATO CON IL NUOVO CODICE APPALTI PUBBLICI 2023 (D. Lgs. 36/2023) e 
con le ultime novità normative, correttivi, giurisprudenza e prassi; 

Modulo 1. Presentazione del Corso, requisiti e competenze del RUP: 

Docente ing. Antonio Vettese 

 Introduzione ai principi fondamentali del Project 
Management  

 requisiti del RUP per appalti lavori e concessioni; 
 requisiti del RUP per servizi e forniture; 
 Le interazioni con le altre figure (Progettista, CSE, Direttore 

dei Lavori, enti gestori delle reti, enti regolatori, 
finanziatore) 

Modulo 2. La programmazione Docente ing.Letizia Gabrielli 

 il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli 
acquisti di beni e servizi;  

 la disponibilità di aree e immobili necessari; 
 la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico e l’avvio delle procedure di 

variante; 
 l’accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e 

coordinata di diverse amministrazioni; (Case study) 

Modulo 3. La progettazione Docente ing. Sergio Minotti 

 La redazione del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali (DOCFAP)  

 La redazione del Documento di indirizzo alla progettazione 
(DIP) 

 La valutazione della necessità di affidamento all’esterno dei 
servizi di ingegneria e le procedure di affidamento dei servizi 
di ingegneria 



 Il Contratto dei servizi di ingegneria: i contenuti del PFTE e 
del PE 

 L’esperienza nella gestione dei contratti (Case study) 

Modulo 4. L’affidamento dei lavori Docente ing. Valerio Mele 

 La verifica e l’approvazione del progetto a base di gara  
 La predisposizione dei documenti di gara 
 Le attività propedeutiche alla stipula del Contratto 
 Il contenzioso amministrativo: come ridurlo? (Case study) 

Modulo 5.1 L’esecuzione Docente ing. Valerio Mele 

 La consegna dei lavori e le criticità connesse 
 I pagamenti 
 La gestione delle perizie di variante 
 Il contenzioso durante l’esecuzione: come ridurlo? (Case 

study) 

Modulo 5.2 L’esecuzione Docente ing. Lorenzo Scalia 

 Le riserve durante l’esecuzione e la revisione dei prezzi 
 Il contenzioso durante l’esecuzione: come ridurlo? (Case 

study) 

Modulo 6. Il Collaudo e la messa in esercizio delle opere Docente ing. Nuccio Russo 

 Gli esiti delle attività di Collaudo in corso d’opera 
 La conclusione dei lavori e la consegna provvisoria delle 

opere 
 La preparazione del collaudo finale 
 La gestione delle prescrizioni della Commissione di 

Collaudo e la consegna definitiva 
 Il contenzioso dopo la conclusione dei lavori: (Case study) 

 

Modulo 7 Specificità del recepimento nella Regione Siciliana 

Docente dott. Geol.Francesco Cannavò 

 La programmazione: Programma Triennale e varianti 
urbanistiche; 

 La progettazione: verifica e approvazione dei progetti; 
 L’affidamento dei Lavori; 
 L’esecuzione: le varianti; 
 Il Collaudo. 


